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ZMLUVA O DIELO
. 27/09/2012/PS

uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni
nasledovne :

II

Zmluvné strany

1. Objednavatel OBEC Bravdcovo
Bravicovo 196, 976 64 Benus
ZastUpenym: Ing. Peter Baliak, starosta obce
Bankové spojenie : PRIMA Banka, Brezno
Cvl'slo actu: 2000892001/5600
ICO : 00313301
Telefon, fax: 048/6198132
a
2. Zhotovitel’ : COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o.
Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica
Pravna forma : spoloénost’ s ru¢enim obmedzenym
Zastlpeny : Ing. Vladimir Gallo, konatel

Oznacenie registra a &islo zapisu : Obchodny register Okresného sidu Banska Bystrica,
oddiel Sro vlozka ¢. 2800/S

1C0 : 31631134

IC DPH : SK2020478229 5
Bankové spojenie : VUB a.s., poboc¢ka Banska Stiavnica
Cislo Gctu : 2196246422/0200

Opravnené osoby pre rokovanie :
- vo veciach technickych : Ing. Maridn Adamsky
- vo veciach zmluvnych : Ing. Vladimir Gallo

Telefon : 045-6949021
Fax : 045-6949023,28
II.
Predmet zmluvy

1. Na zaklade vitaznej ponuky zhotovitela vo verejnej sitaZi uskutocnenej podfa zékona
o verejnom obstaravani €. 25/2006 Z. z. sa zhotovitel' zavézuje zrealizovat stavbu
_Bravécovo - odvodiiovacia priekopa". Stavba bude realizovana v rozsahu
uréenom vykazom vymer vy$3ie uvedenej stavby, ktory bol obstaravatel'om vydany ako
sutazny podklad vo verejnom obstaravani.

2. Dielo zhotovené podta bodu II/1. tejto zmluvy bude mat’ akostné a technické parametre
uvedené v projekte stavby.

3. Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastn(l zodpovednost'.

4. Objednévatel’ sa zavézuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit' zaf dohodnutd
cenu.
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III.
Termin zhotovenia diela

1. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo v dohodnutom case :
o termin zacatia prac : do 5 dni od odovzdania staveniska
e termin ukondenia vykonavania diela : do 31.12.2012

2. Cas plnenia sa predi?i o ¢as prekéZok na strane objedndvatela, uvedenych v dalich
ustanoveniach tejto zmluvy.

3. Dokonéenim stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spdsobilost’ diela pre Uspesné
ukonéenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujdcich kvalitu
a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikdty, doklady o likvidacii
odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).

4, V pripade omeskania objednavatela v pineni zavézkov, vyplyvajucich zo zmluvy, zmluvné
strany dodatkom k zmluve dohodn( novy termin dokoncenia predmetu zmluvy. Po cas
omegkania objednéavatela s poskytnutim spolupdsobenia, ktorym sa rozumie aj riadne
financovanie a platenie diela, nie je zhotovitel' v omeskani so spinenim zavazku.

5. Pripadné dokonéenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je
podmienené sthlasom objednavatela.

6. V pripade preruenia prac z dovodu na strane objednavatela, alebo z dovodu posobenia
vyS3ej moci, zmluvné strany dohodnii novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, priom
prediZenie lehoty pinenia bude primerané k dobe, na ktor( bolo treba vykonavanie prac
prerusit’.

IV.
Cena diela

1. Cena za dielo je v sllade s ponukou zhotovitela stanovend dohodou zmluvnych strén
podla zakona & 18/1996 Z. z. o cenach a platna pri spineni kvalitativnych a dodacich
podmienok, urfenych projektom stavby a STN, pri dodrzani beZnych technologickych
postupov  a bezpetnostnych predpisov, materidlov a technologickych Casti v I
kvalitativnej triede vo vyske :

Cena diela bez DPH : 6 783,25 EUR

DPH 20 % : 1 356,65 EUR

e e ey s R R B T S e s i ]
Spolu cena diela s DPH : 8 139,90 EUR

Slovom: osemtisicstotridsatdevat’ 90/100 EUR s DPH

2. Cena za zhotovenie diela stanovend v bode 1 tohto ¢lanku je dolozena podrobnou
kalkulaciou zhotovitela (poloZkovitym rozpotom) a je ulozena 2x u objednavatela a 2x
u zhotovitela. PoloZkovity rozpocet tvori ako priloha ¢.1 k tejto zmluve jej nedelitel'nd
sucast’.

3. V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podfa tejto zmluvy vyskytne potreba realizacie
naviac prac, ktoré v pdvodnom ocefiovanom wkaze vymer neboli zahrmuté, mdze
zhotovitel' tieto prace realizovat a Gétovat’ len vtedy, ak ich objednal a schvalil
objednavatel’ pisomne vratane ceny a to minimalne zapisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel takéto investorom poZadované, pripadne vyvolané naviac prace odsthlasené
projektantom  a stavebnym dozorom oceni jednotkovymi cenami uvedenymi Vv
poloZkovitom rozpotte, a v pripade potreby vzniku novych poloZiek, zhotovitel ich oceni
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do vy3ky ekonomicky opravnenych nakladov. V pripade potreby vykonavania prac po
termine ukoncenia prac pokial’ ¢asovy skiz vznikol z dévodov na strane objednavatela, sa
cena takychto préc bude menit’ pouZitim indexov vyvoja cien stavebnych prac
publikovanych SU SR.

Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zaklade poZiadaviek
objedndvatel'a bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpocitané
a to v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpoctu.

. Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac acenu (%) sl
zmluvné strany povinné premietnut’ do zakladnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD.
Rovnako st povinné dodatkovat’ aj zmenu ceny z dévodov Casovych skizov na strane
objednévatela na ¢as po termine ukoncenia prac.

V.
Fakturicia a platenie

. Fakturacia bude prebiehat mesatne na zéklade sipisu vykonanych prac potvrdenych

objednavatelom podla cenovej kalkulacie.

. Zmluvné strany sa vsulade s platnymi predpismi dohodli, Ze wvykonané prace,

odstihlasené objednavatel'om na zistovacom protokole sa povaZuji za opakované pinenie

na td istd zmluvu o dielo a kaZdé opakované mesacné pinenie sa povaZuje za samostatne

zdanitelné plnenie, priom okamih zdanitefného plnenia nastane v sllade

s ustanoveniami § 19 ods.3 zak. & 222/2004 Z. z. o DPH. Zhotovitel' na kaZdé zdanitelné

pinenie vyhotovi mesaénd faktdru — dafiovy doklad — v silade s platnymi predpismi.

. Po ukon&enl diela vystavi zhotovitel' koneéna faktiru do 14 dni. Konetna faktira bude

pozostavat zo stpisu mesatnych faktir, doplnena o fakturaciu prac za posledné

nevyfakturované obdobie.

. Drobné zmeny a dopinky vyplyvajlce z operativnych potrieb pri realizacii diela budd

dojednévané formou zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budd

podkladom pre fakturaciu po odsthlaseni objednavatel'om a dodatku k ZoD.

. Splatnost’ fakt(r (&iastkovych, konegnych), tarchopisov a dobropisov je 14 dni od ich

dorugenia druhej zmluvnej strane. Diiom dhrady je defi pripisania diZnej sumy z Uctu

diZnika v prospech Uctu veritel'a. )

. Faktdra — origindlny pisomny doklad musi spifat’ naleZitosti dafového a Gc¢tovného
dokladu v jednom a musi obsahovat origindliny podpis vystavujlcej strany s tymito

Gdajmi :

- oznatenie, Ze ide 0 faktiru

- ICO oboch zmluvnych strén

- néalefitosti podla § 71 ods. 2 zak. €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich

predpisov

- &slo objednavky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov)

- de vystavenia faktdry

- defi odoslania faktary

- termin splatnosti faktdry

- konstantny symbol

- formu Uhrady

- vySku plnenia celkom

- sumu k Ghrade

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela

- peiatku vystavovatela faktary

- miesto vykonu prac

.V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat naleZitosti dohodnuté v bode 6. tohto ¢lanku, je

objednévatel’ opravneny fakt(ru vratit' bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktary

prestava plyn(it lehota splatnosti a tato plynie celd odo dfia dorucenia opravenej (novej)

faktdry.
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8.

10.

11.

e

V pripade omes$kania so spinenim pefaZného zdvazku ma zhotovitel' pravo fakturovat’
objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 0,05 % zdlznej sumy za kaZdy den
omeskania.

V pripade, Ze déjde k zrudeniu alebo odstlipeniu od tejto zmluvy z dévodu na strane
objednavatela, budi zmluvné strany postupovat’ spdsobom dojednanym v dalsich
ustanoveniach tejto zmiuvy.

Obe zmluvné strany vylutuji postlipenie pohladavky bez predchadzajicej pisomnej
dohody aak sa zmluvné strany na moZnosti postlpenia dohodnl, je moZné toto
postlpenie vykonat len do vySky zakladu dane. Dafi z pridanej hodnoty sa zmluvné
strany zavézuj( vysporiadat’ v zmysle zak. €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich
predpisov a uhradit’ ju priamo.

Fakttira musi byt vystavena v origindli.

VI.
Projektova dokumentacia

Projekt zabezpecil objednavatel’ a predioZi ho zhotovitel'ovi spolu v dvoch vyhotoveniach
najneskdr v defi odovzdania staveniska.

Objednévatel’ predloZi spolu s projektovou dokumentaciu aj zavdzné vyjadrenia
dotknutych osdb a orgénov k projektovej dokumentacii.

Zmeny oproti projektu stavby méZe objedndvatel uplatnit’ po vzajomnej dohode so
zhotovitel'om a projektantom.

VIIL.
Stavenisko

Objednévatel odovzda stavenisko zhotovitel'ovi zapisnicne, priestorovo vymedzené.

Pri odovzdani staveniska objednévatel’ zhotovitel'ovi odovzda

e stavebné povolenie

o prislichajlice rozhodnutia orgénov S3tatnej spravy tykajice sa cCinnosti na
predmetnom diele

Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyblranej sute a zeminy zabezpecuje objednavatel,

pricom zhotovitel' sa zavazuje stavebn( sut’ na takito sklddku ukladat’ a materidly

vhodné na recyklaciu odovzdat’ do zbernych surovin.

VIIL
Stavebny dennik

Stavebny dennik bude vedeny podia § 46 d/ Stavebného zdkona €. 237/2000 Z. z.
v platnom zneni. Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik odo diia odovzdania
staveniska a mat’ ho trvale dostupny na stavbe poas pracovného &asu.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik a zapisovat' v fiom v3etky naleZitosti
podstatné pre vykonavanie diela. Objednavatel’ sa zavazuje pravidelne, minimalne v3ak
1x tyZdenne na zapisy v stavebnom denniku reagovat’. Denné zaznamy v stavebnom
denniku musia obsahovat’ néleZitosti v zmysle stavebného zakona

IX.
Vykonévanie prac, odovzdanie diela

Objednévatel' potas realizacie préc mé pravo kontrolovat dodévku stavebnych prac a
materidlov a zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia

v primeranej lehote.
Zamestnanci objednévatela mézu vstupovat' na stavenisko len pokial st povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou cinnostou.
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10.

11.

Zhotovitel' bude realizovat’ dielo vylu¢ne v pracovnych dfioch a polas pracovnej doby

objednavatela.

Zhotovitel’ uréuje ako stavbyvediiceho s povinnostiou viest' stavebny dennik Ing. Maridna

Adamského, tel.¢.: 0903105598. Objednavatel urCuje ako obcasny stavebny dozor

Ing.Teréziu Fadanekov( tel. ¢. : 0903 560 270. Poveruje ho tiez zapisovanim do

stavebného dennika, potvrdzovanim vykonania stavebnych prac, odovzdanim a prevzatim

ukondenych Casti diela resp. celého diela.

Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj

za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene

zdrziavajl v priestore staveniska a zabezpecenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi
pomdckami. Dalej zhotovitel' sa zavdzuje dodrzZiavat hygienické predpisy a zabezpecit
stavbu z hi'adiska bezpetnosti prace, poZiamej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto
povinnosti zhotovitel' nemé v pripade, pokial' z ddvodov na strane objednavatela ddjde

k prerudeniu vykonavania diela.

VSetky odborné prace musia vykondvat’ zamestnanci zhotovitefa alebo jeho

subdodavatel'ov, ktori majl prislusni kvalifikaciu.

Zhotovitel' je povinny pri realizicii diela dodrziavat’ v3etky STN a bezpecnostné predpisy,

vietky zakony aich vykondvacie vyhldsky a podmienky stanovené vo vyjadreniach

zainteresovanych orgénov Statnej spravy, ktoré s obsiahnuté v dokladovej Casti projektu
stavby, ako aj v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal objednavatel

a dotykaju sa jeho ¢innosti. Pokial’ porusenim tychto povinnosti vznikne akakolvek Skoda,

znaga vietky vzniknuté naklady do preukédzanej vySky zhotovitel.

Zhotovitel urobi vietky potrebné opatrenia na to, aby zabezpecil na pracovisku v rozsahu

predmetu zmluvy a v sGvislosti s jej pinenim bezpeénost’ zamestnancov zhotovitefa, osob

konajlcich v jeho mene, ako aj zamestnancov objednévatela a d'alSich osob ktoré sa

s jeho vedomim zdrZujii na mieste vykonavania diela.

Zhotovitel' zodpoveda za:

- pripravu a vykonavanie opatreni na zaistenie BOZP a PO, koordindciu cinnosti,
informovanost’ zamestnancov zhotovitela

- kvalifikiciu a zdravotn(i spdsobilost’ svojich zamestnancov a osob konajlcich v jeho
mene, za ich poudenie z predpisov 0o BOZP aPO aza ich odbornd sposobilost
potrebni pre vykon zmluvnych Cinnosti

Zhotovitel’ sa zavazuje:

- Dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO, dodrZiavat' ostatné predpisy
a zésady bezpelnej prace a bezpeéného spravania sa na pracovisku, dodrziavat’
uréené pracovné postupy a interné predpisy objednavatela, s ktorymi bol riadne
a preukazatelne oboznadmeny

. Zabezpetit zamestnancom zhotovitela a os6b konajlcich v jeho mene prislusnymi
a vhodnymi OOPP

. Dodrfiavat zakaz fajéenia a poZivania alkoholickych napojov na pracoviskach
objednévatela, podrobit’ sa vySetreniu za GCelom Zistenia ¢i nie je pod vplyvom
alkoholu ainych omamnych a psychotropnych latok. Ak sa preukdZe pozitivny
vysledok a poZitie tychto latok, tento zamestnanec sa stidva pre objednavatela
neakceptovatelnym a zhotovitel’ je povinny reSpektovat poZiadavky objednavatela na
jeho vymenu.

- 7e zabezpedi aby pracoviskd, stroje, zariadenia, nastroje a pod. na ktorych pracuje
a ktoré vyuziva pri pineni predmetu tejto zmluvy, neohrozovali BOZP a PO a splnali
poZiadavky platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy povinny dodrziavat

ustanovenia veobecne zévéznych pravnych predpisov a vykonat' primerané pravne

opatrenia na ochranu ZP, plnit' povinnosti v oblasti prevencie a zabezpetit' prisiusné
doklady a potrebné vyjadrenia.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat a plnit povinnosti podia zakona ¢. 364/2004 Z.z.

o vodach a slvisiacich pravnych predpisov.
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12. Zhotovitel' preberd na seba vdetky povinnosti drZitefa odpadov vzmysle zakona c.

223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorSich zéakonov.

13. Zhotovitel’ je povinny starat’ sa o prevzaté zakladné smerové a vySkové body aZz do

odovzdania a prevzatia stavby objednavatel'om.

14. Zhotovitel' je povinny vyzvat objedndvatela na prevzatie préc, ktoré v dalSom

15,

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

25,

pracovnom postupe bud( zakryté alebo sa stani nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si
v stavebnom denniku vyhradi stavebny dozor objednévatela. Vyzva musi byt dorucena
najmenej 3 dni vopred.

Skigky — riadne zhotovenie diela zhotovitel preukdZe vykonanim  komplexnych
funkénych skiSok uréenych prisludnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznami
objednévatel'ovi 7 dni vopred termin konania funkénej skdsky.

Zodpovednost’ za pripadn( $kodu, ktora vznikne na diele &innostou zhotovitela alebo
vy&Sou mocou v priebehu realizicie znasa zhotovitel. Objednavatel’ Skody na diele znasa
v pripade, pokial’ doglo z dévodov na jeho strane k preruseniu vykonavania diela.

Zhotovitel spini svoju povinnost’ vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou
realizaciou prac. Zhotovitel odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel je povinny
riadne ukon&ené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objednavatel’ méZe prevziat
i dielo, ktoré ma drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit' objedndvatelovi najneskdr 7 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objedndvatel je povinny najneskor do 3 dni od
terminu stanoveného zhotovitefom, zalat preberacie konanie a riadne Vv fiom
pokracovat.
Zhotovitel' je povinny pripravit’ a predloZit' objednavatel'ovi pred zaCatim preberacieho
konania potrebné doklady, najma :

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podfa skutoéného stavu vykonanych prac

b) zoznam materidlov a zariadeni, ktoré si sicastou odovzdavanej dodavky, vratane

atestov, certifikitov a vyhlaseni o zhode

) ostatné doklady podla prislusnych STN

d) stavebné denniky

h) konecna faktira
Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj
za bezpetnost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene
zdrZiavajl v priestore staveniska a zabezpetenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi
pomdckami. Dalej zhotovitel' sa zavazuje dodrziavat’ hygienické predpisy a zabezpedit
stavbu z hladiska bezpetnosti préce, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto
povinnosti zhotovitel nemé v pripade, pokial z ddvodov na strane objednéavatela ddjde
k preruSeniu vykonavania diela.
Zhotovitel' je povinny vykondvat' prace v kvalite, minimélne podla poZiadaviek platnych
predpisov a dodrZat’ pritom bezpecnostné predpisy a vietky vSeobecne zavédzné pravne
predpisy, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti.
Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiu zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktora
bude podpisand oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi objednavatel’ vyslovne
prehlasit, & dielo preberd alebo nie a pokial’ nie, z akych dovodov.
Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatefom prevzaté aj v pripade, 7e v zapise
o odovzdani a prevzati budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrania plynulej a bezpetnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a
nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim
terminu ich odstranenia.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.
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10.

). &
Zodpovednost’ za vady, zaruka, Skody

. Zhotovitel' zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo

v ¢ase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytn( po prevzati diela v rozsahu §
560 — 562 Obchodného zakonnika a ktoré vznikli z dévodu porusenia povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit’ bez
zbytoéného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatefom resp. budtcim
uZivatel'om diela v dohodnutych lehotach.

Zaruéna lehota na dielo zrealizované zhotovitefom je 60 mesiacov a zacina plyndt
odovzdanim a prevzatim diela. Zaruéna lehota vSak neplynie v Case, pocas ktorého
objednévatel nemohol dielo uZivat pre vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zaruéné lehota na materidl a na vyrobky, ktoré st si¢astou diela, ale zhotovitel neméze
ovplyvnit ich dlzku zaruky, bude podia lehoty uvedenej vyrobcom na zaruénom liste.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdrzby diela
objednévatefom resp. uZivatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poskodenia diela resp. poskodenia Zivelnou pohromou.

V pripade vzniku 3kody budlG zmluvné strany postupovat pri je nahrade v stilade
s ustanoveniami § 373 — 386 Obchodného zakonnika.

Pokial' sa pofas zaru¢nej doby vyskytne vada na zhotovitefom zrealizovanom diele,
objednéavatel’ je povinny bez zbytotného odkladu po zisteni vady uplatnit’ jej pisomnu
reklamaciu u zhotovitel'a. V reklamécii musi byt’ vada popisana a musi byt’ uvedené, ako
sa vada prejavuje.

Objednévatel’ je povinny umoZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majd
reklamované vady odstrafiovat. O presnom ¢asovom postupe odstrafiovania zarucnych
vad sa zmluvné strany dohodn( pisomne.

Ak sa preukéZe, Ze v spornych pripadoch objednavatel’ reklamoval neopravnene, t. j. Ze
nim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela a Ze sa na fiu nevztahuje zaruka resp.
Ye vadu spdsobil nevhodnym uZivanim diela objednavatel’ alebo uZivatef, je objednavatel
povinny uhradit’ zhotovitel'ovi vSetky néklady vzniknuté s odstranovanim vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nevhodnost objednavatela
upozornil a ten na ich pouZiti trval.

Ak zhotovitel' nenastlipi k odstrdneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom
termine, je objednavatel opravneny poverit’ odstranenim vady in0 odbornt organizaciu —
firmu. Vetky takto vzniknuté naklady je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi uhradit’ a to
do vysky ceny porovnatelnych prac za porovnatefnych obchodnych podmienok, ako by
ich vykonaval zhotovitel'.

XI.
Mi dodania pred ravania

Miestom dodania predmetu obstaravania je Bravécovo, urené schvalenym projektom
stavby.

XII.
Prekazky v préci, preruSenie pric, zastavenie prac
Objednavatel’ osobitne uhradi zhotovitelovi vsetky preukazatelné naklady sivisiace

s odstranenim nepredvidanych prekaZzok, ktoré sa vyskytni na stavenisku, okrem
prekaZok, ktoré zavinil zhotovitel. Sicasne bud( dodatkom k zmluve upravené vSetky
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ustanovenia zmluvy sivisiace s vyskytom a odstranenim nepredvidanej prekazky vopred
odsuhlasenej stavebnym dozorom objednavatela.

Ak objednavatel alebo organ na to opravneny da prikaz na preruSenie prac, sdvisiacich
s plnenim zavézku, zhotovitel' je povinny tento prikaz akceptovat’ a uschovat’ vietko, Co
pripravil na pinenie zavazku.

Objednévatel’ je povinny uhradit zhotovitefovi naklady Ucelne vynaloZené v slvislosti
s prerusenim, ktoré bolo spésobené z dévodov mimo zhotovitela.

XIII.
_VysSia moc

Pre Gdely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povaZzujl pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemdZu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizicia, povstanie, Zivelné pohromy.
Za vy$Siu moc sa povaZuji aj poveternostné podmienky znemoZiiujuce riadne pinenie
zmluvy beZnym technologickym spdsobom.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$Siu moc, poZiada druhd stranu o dpravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana,
ktora sa odvolala na vy&&iu moc, prévo odstlpit’ od zmluvy. Ucinky odstipenia nastant
dfiom dorucenia oznamenia.

XIV.
Odstiipenie od zmiuvy

Ak sa porudenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 ObchZ za podstatné porusenie zmluvy, mbze opravnena strana od
zmluvy odstipit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskdr viak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.
Pre uréenie lehoty je rozhodujlci datum poStovej peciatky odoslania oznamenia.
Ak oprévnend strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej
trvé, alebo nevyuZije v lehote pravo od zmluvy odstipit, mdZe od zmluvy odstdpit’ len
spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 ObchZ.
Ak opravnené strana v lehote na odstipenie od zmluvy podia &. XIv./1. stanovi na
dodatoéné plnenie dodatognli lehotu, vznika jej pravo odstpit’ od zmluvy rovnakym
sposobom ako je uvedeny v {l. XIV./1. ato do 15 dni po marnom uplynuti dodatocnej
lehoty na plnenie.
Odstdpenim od zmluvy zmluva zaniké diiom dorucenia prejavu vOle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.
Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky préva a povinnosti stran zo zmluvy, okrem
narokov na nahradu spdsobenej Skody (vyjmlc pripad narokov zhotovitefa na nahradu
Ekody, pokial’ k odstipeniu od zmluvy dolo z dévodov na strane zhotovitela) a narokov
na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zéniku zmluvy si zmluvné
strany vysporiadaj( vztahy dohodou a zhotovitel odovzda objednévatelovi rozostavané
dielo v stave, v akom sa ku dfiu odstdpenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel' odovzda
objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom aj :
1 x projektov(i dokumentaciu so zakreslenim skutoéného stavu vykonanych prac
a dodavok
. ostatn(i projektovii dokumentaciu, ktori obdrzal od objednavatela k vykonaniu diela
- atesty, osvedenia, zéru¢né listy a pod. tykajlce sa zrealizovanej Casti diela
Objednéavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani a prevzati nedokoneného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia
zmluvnych strén protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat’ tieto naleZitosti :
- zhodnotenie rozsahu odovzdévanej €asti zmluvného diela
- sUpis odovzdavanych dokladov
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- zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objednavatelovi

- zaruku a dizku jej trvania

- datum a podpisy opravnenych zastupcov

- ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka
a zostatok k Ghrade

9. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstGpenia od zmluvy :

o v

\"

su

- Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom
objednavatela

- pripadné preddavky poskytnuté do odstlpenia od zmluvy vysporiada zhotovitel
faktdrou, ktora bude mat’ néleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od obdrzania
odstdpenia od zmluvy. Pre fakturédciu platia ustanovenia ¢l. V. tejto zmluvy.

- finantné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrZania faktry
objednavatel'om

XVI
Zmluvné pokuty

. V pripade, Ze zhotovitel' z vlastnych dévodov nedodrZi Cas pinenia dohodnuty v tejto

zmluve, objednavatel’ ma pravo (ctovat’ zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny Casti nezrealizovaného diela bez DPH za kazdy defi omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrZi lehotu dojednan( podfa ¢l. X./2. tejto zmluvy na
odstrénenie opravnene reklamovanych vad diela objednavatefom alebo uZivatefom, je
objednévatel’ opravneny poZadovat zmluvn( pokutu vo vyske 16,59 € za kazdy den
omeskania.

Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinnd strana nezévisle na tom, i
a v akej vyske vznikne v tejto stvislosti Skoda, ktorli je moZné vymahat’ samostatne.

XVI.

Zaverecné ustanovenia
TGto zmluvu je mozné zmenit’ alebo zrusit' len pisomnymi dodatkami k nej, podpisanymi
opravnenymi zéstupcami zmluvnych strdn. To sa tyka predovietkym pripadov
obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozdirenia nad rémec tejto zmluvy. V oboch
pripadoch je predchddzajica zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia
ktorej nie je moZné pozadovat zmenu ceny.
V pripade, Ze obstaravatel’ nebude mat’ zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zaciatok stavby a ukoncenie stavby.
Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ dostane 2
vyhotovenia a zhotovitel’ 2 vyhotovenia.
Pokial’ nebolo v zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo zmluvy
vyplyvajlice a vznikajlce obchodnym zékonnikom.
V tejto zmluve nie st vykondvané Ziadne opravy &i uz prepisovanim alebo Skrtanim.
Nedelitefnymi stiastami tejto zmluvy ako jej prilohy su :

> priloha &.1 ponukovy rozpocet

WwMVE dﬁa:\@,qf}‘?,o/]c;\. V Banskej Stiavnici dfia: 9., ZOJO

-----------------------------------------------------------
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Kryci list rozpoCtu v

COMBIN Banska Stiavnica, 5.1.0

Slavba :Bravacovo - cdvodiiovacia priekopa ]
Ea—_h o Miesfo : Zmluva & a . DAa 05092012
Odberate! : ICO DIC:
IC DPH
Dodavatel : ICO- Dlic‘:‘ i
IC DPH
ekt co e
IC DPH :

TM30P 8140 EUR za M3 OP M 8 140 EUP zaM 1
 iwer 8140 EUR 23 M2 2P - -
T 8140 EUR za M2 UP ;

A | ZRN : kons rukcie, prace spemfma erial ‘ spoiu ZRN B IN - in.vidualne naklady

1 HSI/ C 478 14 | 13 OO 1491,1.4 - 6 ; Prace nad_c;; - 777? i — |

2 PSV | ' ‘ Murérske vypomoce ; l

3| McE: | w324 | L | e }éegg;evgpomaﬁ i |

TN 5 088,87 | 508867 | 9 | . ‘

5 suc;: - 1 68138 B 5 101,57 6783,25 16 F m—éOEél;e;&;ov 6 ;312 9*

C NUS - naklady umiestnenia s aby D | ON - osialné naklady |
11 Z;nademe st ;‘FEHIE'E{ - 1 18 Ostétne naklady Jedene v rozpout |
12 Preva;j;kovéiv[)iyvy R l 177 ' Inz\merska cmnost
13 | Stazené podmn"{l;wk_yu 18 : Proj-élztové prace - S
14 - . ; : :

15 o a Sucel (!agikov 1i az 14 . 20 :Q’UCEI ri;dkov ioaz 19”2 l
Rozpotet Spracoval E . Celr;v—e nakEady !
--------- _ N b;c-);k!ant rozp(;a; cen;ar : . 2 : Sucet nadkov5 10 5 320 _I_ 3 ."83,_25 I
Détum F : DPH 20 %z, 678;_2é 1.355,65
Pecitia: o [  Sutelradkov2i @23 813,90

Podpis : F : Odpocet - pripotet
i
odberatel obstaravatef ; dodévatel. shotovite! l
|
Datum : Daturn - fJ/j" .'/‘/_')‘ —.\ |
;‘r;mx\;ljx §:§;i\rnfia ;1 N \, :
Pegiatka ; Pegiatha i or;yf;ﬂ:';f} il il i
TLvebnt viegp, \
Podpis : Podpis /\l\ /] ‘

Tlativo : ODIS A10



Udberatel : Spracoval
Dedévatel : JKSO
Projektant : Datum 05.09.2012
Stavba :Bravacovo - odvodiiovacia priekopa
Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR
COMBIN Banska Stiavnica sra
?or_ Ked polozky Popis polozky, stavebr':ého dielu, remesla Mn.oistvo .Mema Jednotkova o _I\Ekk‘ady spolu :
Gislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1. z 3. 4. 5. 6. 7. 8|
MATERIAL
1 592761430 BGZ-S Zlab pre vysoku zata SV G NW 300 bez spadu 11,000 kus 188,22 207042
2 592761440 Liatinovy rodt NW 300, 500/347/25 SW 181150 tr D 400 kN 22.000 kus T30 1.--’4; 40
3 592761450 BG Priekepovy zlab NW 300 47,000 kus 7.8 127605
e MATERIAL spolu 508887 EUR _ . 5088,87
- PRACE A DODAVKY HSV —
1- ZEMNE PRACE
4 121101102 Odstranenie ornice s premiestnenim do 100 m 14,000 m3 1.58 22,12
5 131101101 Hibenie jam nezapaz v hom. tr. 1-2 de 100 m3 43200 m3 4.34 187.49
R 005724000 Zmes travna parkova sidliskova 2,000 kg 6,50 1200
162307112 Vodor. premiestnenie vykop. horn. 1-4 1000 m 39.000 m3 1.85 72,15
8 167101101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn 1 1-4 39,000 m3 2.75 107,25 N
9 171201201 UloZenie sypaniny na skladku 39.000 m3 075 29,25
10 174101001 Zasyp zhutneny jam, Sachiet, yh, zarezov alebo ckolo 4200 m3 276 11,99
objektov do 100 m3
11 182001112 Plosna uprava terénu, nerovnosti do +-10 cm vo svahu do 41,200 m2 1.2C 49,44
1:2
L o ) _ 1 - ZEMNE PRACE spolu 492,29 EUR 479,29 1300
2-ZAKLADY
12 271571111 Vanku§ pod zéklady zo $irkopiesku triedengho 3,500 m3 40,00 140,00
13 273314114 Zakladoveé dosky z betonu prostého tr. C12/15 cement 6,200 m3 114,00 706,80 "
siranovz.
______ ) o 2 - ZAKLADY spoly 846,80 EUR o 846,80
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE - W
14998289011 Presun hmét pre kabelovody 21722 1 7.00 152,05
oy - ~ 9-DSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu _ 152,05 EUR B 152,05 .
. L o 7PQACEA DODA\_’K\_’ HSV spolu 1491,14 EUR i ;478,14 . 13.00
PRACE A DODAVKY M )
270 - MontaZ potrubia { M23 okrem plynovodov )
15 807120053 Cistenie potrubia prefukovanim alebo preplachovanim 400 34,100 m 5,96 203,24
270 i@ntﬁféﬂgo_lrppi_a ( M2§ okrer[)_pﬂgqfodov_! spo o 203,2{ E_UR L 203,24
o PRACE A DOD%VKY M spolu 20324 EUR o 203,24
. Za rozpocet celkom 6 783,25 EUR o - 1_ 6;1,38 510187

Tlacivo : ODIS B10
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