Zmluva o dielo
uzatvorena v zmysle § 536 Obchodného zakonnika

CL. 1

Zmluvné strany

Obstaravatefl: Obec Bravacovo

Obchodné meno: Obec Bravacovo

Sidlo: Bravacovo &. 196 , 976 64 Benus

Pravna forma: Obec

ICO: 00 313 301 i
IC DPH: o
DIC: 2021223050

Bankové spojenie: Prima Banka, a.s. Brezno

C.a. 2000892001/5600

Oznat. registra:  Obchodny register Okresny sid Banska Bystrica
Cislo spisu:

Zastapeny: Ing. Peter Baliak — starosta obce
Zhotovitel’:
Obchodné meno: Roman Podstavek — VIEW
Sidlo: Malinovského 24, 977 01 Brezno
Pravna forma: Zivnostnik
ICO: 35 312 254
DIC: 1030928041
Bankové spojenie: M — Banka
C. . 520700-4200313202/8360
Oznaé. registra: 603 — 2672
Vlozka &islo: OZP-B/2007/03439-3/CR1
Zastupeny: Roman Podstavek

cL

Predmet diela

1. Zhotovitel sa zavézuje vykonat Rekonstrukciu $atni TJ — socialneho zariadenia
wc. Rekondtrukcia bude vykonana podfa vopred schvaleného rozsahu
a nacenenia’ prac s materialom, ktory je neoddelitelnou sucéastou tejto zmluvy
o dielo ako priloha €. 1.

Obstaravatel sa zavazuje, zhotovené dielo prevziat a zaplatit cenu diela.
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2.

CL

Doba vykonania diela

. Priestory na rekonstrukciu odovzda obstaravatel zhotovitelovi dfia 06.11.2012
v stave spdsobilom na zadatie rekonstrukcie. V pripade, Ze neodovzda
periestory urtené na rekonstrukciu v uvedenom termine, aak nebude
dohodnuté nie¢o iné pisomnym dodatkom k tejto zmluve, prediZuje sa termin
dokoné&enia rekonstrukcie o rovnaky poéet dni, po¢as ktorych trvalo omeskanie
objednavatefa. Ak toto omeskanie presiahlo dobu 15 dni, mé zhotovitel pravo
od zmluvy odstupit.

. Rekonétrukcia bude dokon&ena a zhotovené dielo bude odovzdané
objednavatefovi najneskér do 24. 12. 2012.

. Vpripade prac nad ramec rozpoétu, respektive zmien, ktoré budu mat vplyv na
cenu a dobu prac, bude toto predmetom dodatku k tejto zmluve.

. Zmluvné strany dojednavaju, Ze prace podfa tejto zmluvy sa povaZuju za
dokonéené, ked st dokon&ené prace a dodavky v celom rozsahu podfa tejto
zmluvy.

CL IV
Cena diela a platobné podmienky

Za dielo zaplati objednavatel  Ciastku  6169,84 €, slovom:
SesttisicstoSestdesiatdeviat eur aj osemdesiatStyri centov, ktora je
odvodena z rozpoétu zpracovaného pred uzavretim tejto zmluvy aje prilohou
&.1. Tato cena mdZe byt zvy$ena o naklady vynaloZené zhotovitefom na prace
nad ramec tejto zmluvy, pri dodrzani podmienok stanovenych v €l. Il ods.3 tejto
zmluvy.

Obstaravatel so zhotovitefom sa dohodoli, Ze zhotovitel upusti od poZzadovania
zalohy z ceny diela.

Cenu, za zhotovené dielo zaplati obstaravatel zhotovitelovi po prevzati diela,
potvrdenom Zapisom o odovzdani a prevzati diela, do Strnastich dni od
vystavenia faktury.

CLV
Suéinnost’ obstaravatela

Obstaravatel sa zavazuje , Zze pocéas realizacie diela poskytne zhotovitefovi
v potebnom rozsahu informécie a doklady, ktoré maju vplyv na priebeh prac.
Obstaravatel je povinny pocas celej doby prac zabezpedit zhotovitefovi moznost
odberu elektrickej energie a vody, poskytnat zhotovitelovi uzamykatelny priestor
pre uskladiiovanie materialu a naradia sluziaceho k vykonavaniu prac podfa tejto
zmluvy. Ak je to nevyhnutné, je objednavatel povinny vdefi zacatia stavby
zabezpedit vyluku prifahlej ¢asti chodnika a cesty pre dovoz materialu.
Obstaravatel zabezpeti odvoz stavebného odpadu a uloZenie na skladke odpadu
na viastné naklady



Obstaravatel ma pravo zastavit, resp. prerusit prace, ak zhotovitel vykonava
prace vadne, tj. v rozpore so zmluvou a platnymi normami. Takéto pozastavenie
prac nema vplyv na dohodnutu lehotu realizacie diela.

. Obstaravatel poveruje vykonom dozoru rekonstrukénych prac p. Ing. Peter Baliak

CL VI
Vykonanie diela

_ Zhotovitel zabezpeti stvarnenie diela v stlade s platnymi normami. Zavazuje sa
dodrziavat poriadok na stavenisku a pouzivaného chodnika a cesty.

_ Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani diela pouZit technologické postupy
v stlade s platnymi normani.

CL. v
Dielo zmarené nahodou

Nahodilou udalostou, ktora nastala bez akéhokofvek pricinenia zhotovitela
2 obstaravatela, v dosledku ktorej déjde k zmareniu a riadnemu dokoncenia diela
a nastala v &ase trvania terminu na zhotovenie diela, nestraca zhotovitel narok
na riadne zaplatenie prevedenych prac auhradenie ceny za zapracovany
material do doby, v ktorej sa stala nahodila udalost.

Ak nahodila udalost nastane v &ase, ked zhotovitel bude uZz v omeskani so

spinenim diela, zavéazuje sa zhotovitef vratenim prijatej zalohy na dielo.

CL vl
Odovzdanie a prevzatie diela

. Zhotovitel vyzve obstaravatela pat dni vopred na odovzdanie a prevzatie diela

v mieste stavby.

. O vysledku preberacieho konania bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati
diela, ktory podpisu obidve strany. Za zhotovitela Roman Podstavek, za

obstaravatefla starosta obce Bravécovo, Ing. Peter Baliak.

V jeho zavere obstaravatel vyslovne uvedie , Zze dielo prebera, s uvedenim

pripadnych vad diela a postupom ich odstranenia.

 Zaruéna doba na rekonstrukéné prace prevedené podfa tejto zmluvy je

dvadsatstyri mesiacov od prevzatia diela obstaravatefom.

_ Zaruéna doba neplynie za podmienky, Ze obstaravatel nemdze dielo pouzivat

s ohfadom na jeho vady zistené obstaravatefom. Tato doba musi byt obojstranne

potvrdena.
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C1. IX
Rozhodcovska dolozka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky majetkové spory, ktoré vznikli alebo
v buduicnosti vzniknt z tejto Dohody vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
zrudenie sa bud( rozhodovat: a) vrozhodcovskom konani pred Stalym
rozhodcovskym sGdom ARBITER, zriadenym pri pravnickej osobe LICITOR
group, a.s., so sidlom: Tajovského 5, 010 01 £Iina. ICO: 36 421561, ato za
podmienok a podfa pravidiel, vymedzenych Statitom Staleho rozhodcovského
sidu ARBITER ajeho Rokovacim poriadkom, ato v konani pred jedinym
rozhodcom, alebo b) pred prislusnym sudom Slovenskej republiky, ak. Zalujuca
zmluvna strana poda Zalobu na stde podfa pristusného pravneho predpisu
(zakon &. 99/1963 Zb. Obé&iansky sudny poriadok). Zmluvné stany sa dohodli, Ze
pokial ktorakofvek zo zmluvnych stran poda Zalobu o rozhodnutie akéhokolvek
sporu, ktory vznikne ztejto Dohody vratane sporu o jej platnost, vyklad alebo
zrudenie, na véeobecnom sude, povazuje sa tato skutoépost za rozvazovaciu
podmienku tejto rozhodcovskej doloZky. Ustanovenie tejto vety sa nepouzije
v pripade, ak pred podanim Zaloby na sude bola podana Zaloba na rozhodcovsky
siud vo veci, v ktorej je touto rozhodcovskou doloZkou v sllade s vnutornymi
predpismi rozhodcovského sudu zaloZzena pravomoc rozhodcovského sudu.

CL X
Zavereéné ustanovenia

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitt tj. od 06.11. do 24. 12. 2012

Zmluva je uginna ditom podpisu zmluvnych stran.

Vo véetkych ostatnych otazkach , vyslovne neupravenych touto zmluvou, sa
postupuje podfa ustanoveni Obchodného zakonnika.

Tato zmluva je vyhotovena vo dvoch originaloch, z ktorych, zhotovitel obdrZi
jednu a obstaravatel jednu.

Zmenu zmluvy mozno uskutoénit iba pisomne. Ak sa v priebehu vykonavania
stavby vyskytne potreba uskutoCnenia dalich prac, ktoré nebolo mozné
predvidat, musi byt dohodnuté ich vykonanie i cena a to v podobe pisomného
dodatku k tejto zmiuve.



Zmluvné strany prehlasuju , Zze si zmluvu precitali, rozumeju jej, uzatvaraji ju
slobodne a bez natlaku a na znak suhlasu pripajaju svoj vlastnoruény podpis.

V Bravacove dna 06.11. 2012

Za zhotovitela:

{

Roman Podstavek

Ing. Peter Baliak
starosta obce

Prilohy
1. Rozpocet s popisom prac



